
工事変更契約の内容 2022N1-050

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市東灘区深江北町4丁目・5丁目

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年10月8日 から 令和5年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和5年7月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役　　米田　憲二

◆備考

工水（阪神深江駅前）配水管新設工事その２

-3,374,800

77,189,200

73,814,400


