
工事変更契約の内容 2023N1-115

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 電気専門

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月6日 から 令和7年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年6月5日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区相生町５－１６－１０

神戸電機工業（株）

代表取締役　村迫　孝幸

◆備考

高取ポンプ場他無停電電源設備更新工事

103,400

80,892,900

80,996,300

神戸市長田区上池田3丁目7-17 高取ポンプ場
神戸市西区押部谷木見 見津が丘特１低区配水池


