
工事変更契約の内容 2023N1-081

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年12月19日 から 令和6年6月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年6月20日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区栄町通４丁目１番１１号　エタニティ栄町ビル２０２

イノウエ道路管理（株）

代表取締役　井上　吾郎

◆備考

灘低層他フェンス更新工事

1,856,910

23,104,290

24,961,200

神戸市灘区篠原中町6丁目25（灘低層）
神戸市中央区熊内町2丁目4-9(熊内低層)


